

**УТВЕРЖДАЮ:**  
**Директор**  
**МУП «Мгинские тепловые сети»**  
 Ш.Б. Мурсалов  
 « 22 » марта 2021г.

**СОГЛАСОВАНО:**  
**Глава администрации МО Мгинское**  
**городское поселение**  
 Е.С. Яковлев  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г.

**График плановых ремонтов (остановок) котельных  
 в МО Мгинское городское поселение в 2021 году**

№ п/п	Адрес котельной	Дата вывода в ремонт	Дата окончания ремонта	Примечание
1	2	3	4	6
1.	Газовая котельная п.Мга, ул.Маяковского, д.4а	20.05.2021г.	31.08.2021г.	
2.	Газовая котельная п.Мга, ул.Пролетарская, д.9	20.05.2021г.	31.08.2021г.	
3.	Газовая котельная п.Мга, шоссе Революции, д.2в	20.05.2021г.	31.08.2021г.	
4.	Газовая котельная п.Мга, шоссе Революции, уч.30а	16.08.2021г.	30.08.2021г.	
5.	Угольная котельная п.Старая Малукса, ул.Карьерная, д.15	15.06.2021г.	29.06.2021г.	

Главный инженер \_\_\_\_\_ **Д.Е. Морозов**